

Straßenmeisterei Laupheim, Neubau Wasch- und Pflegehalle

Kostenfeststellung

KG	Gewerk	Firma	Fortgeschriebene Kostenberechnung, genehmigt UT 27.11.19	Auftragssumme	Nachträge	Auftragsstand	Abrechnungs- summe	Differenz Kosten- berechnung - Abrechnung
200	Gesamt		73.107,50 €	73.107,50 €	6.003,55 €	79.111,05 €	64.057,55 €	9.049,95 €
200	Rückbauarbeiten	KS Engineering	73.107,50 €	73.107,50 €	6.003,55 €	79.111,05 €	64.057,55 €	9.049,95 €
300	Gesamt		2.211.864,26 €	2.238.242,82 €	188.707,96 €	2.426.950,78 €	2.329.326,38 €	- 117.462,12 €
300	Erdarbeiten-Entwässerungskanalarbeiten- Rohbauarbeiten	Fritschle GmbH	905.251,16 €	920.718,64 €	116.801,76 €	1.037.520,40 €	973.449,14 €	- 68.197,98 €
300	Holzbauarbeiten	Fritschle Holzbau GmbH	250.117,44 €	250.117,44 €	10.790,38 €	260.907,82 €	247.997,77 €	- 2.119,67 €
300	Stahlbauarbeiten	Matthäus Schmid GmbH & Co. KG	110.196,93 €	110.196,93 €	6.730,08 €	116.927,01 €	103.965,41 €	- 6.231,52 €
300	Beschichtungen	Rauer GmbH	55.211,63 €	55.211,63 €	3.078,87 €	58.290,50 €	65.384,14 €	- 10.172,51 €
300	Dach und Wand (inkl. Dachbegrünung)	Prestle GmbH & Co. KG	482.153,94 €	482.153,94 €	17.410,94 €	499.564,88 €	462.795,90 €	- 19.358,04 €
300	Fliesenarbeiten	Fliesen Zimmermann	29.752,98 €	29.752,98 €	7.323,74 €	37.076,72 €	37.897,28 €	- 8.144,30 €
300	Fenster/Auflentüren/Sonnenschutz	Schreinerei Daiber	40.496,77 €	51.515,10 €	4.063,98 €	55.579,08 €	43.610,01 €	- 3.113,24 €
300	Parkettarbeiten	Parkett Weber GmbH	13.826,13 €	13.826,13 €	- €	13.826,13 €	15.728,94 €	- 1.902,81 €
300	Industrietore	Helbing GmbH	84.479,34 €	84.479,34 €	- €	84.479,34 €	81.543,36 €	- 2.935,98 €
300	Fertigteil Montagegrube	Balzer GmbH & Co. KG	103.335,48 €	103.335,48 €	- €	103.335,48 €	100.319,75 €	- 3.015,73 €
300	Malerarbeiten	Maler Maucher	14.925,58 €	14.925,57 €	1.437,84 €	16.363,41 €	14.127,60 €	- 797,98 €
300	Trockenbauarbeiten/Innentüren	Helmut Baum GmbH	90.584,01 €	90.584,00 €	17.405,65 €	107.989,65 €	145.358,44 €	- 54.774,43 €
300	WC- und Duschtrennwandanlagen	Meta Trennwandanlagen	10.517,48 €	4.062,66 €	916,30 €	4.978,96 €	4.688,60 €	- 5.828,88 €
300	Kran	Abus Kransystem	21.015,40 €	21.015,40 €	2.748,42 €	23.763,82 €	23.817,36 €	- 2.801,96 €
300	Sockelabdeckung	Schlecht	- €	6.347,58 €	- €	6.347,58 €	8.642,68 €	- 8.642,68 €
400	Gesamt		1.117.752,90 €	1.015.057,76 €	132.525,25 €	1.147.583,01 €	1.103.672,96 €	- 14.079,94 €
400	Sanitär- und Abwasseranlagen	Stumpf + Müller GmbH	177.177,50 €	177.177,50 €	16.243,50 €	193.421,00 €	188.735,92 €	- 11.558,42 €
400	Hochdruckreiniger	Heine	40.364,80 €	40.364,80 €	- €	40.364,80 €	38.435,23 €	- 1.929,57 €
400	Wärmeerzeugungsanlage	Gerhard Leicht GmbH	326.373,33 €	326.948,69 €	12.806,65 €	339.755,34 €	320.966,12 €	- 5.407,21 €
400	Lufttechnische Anlagen	Schnitzer	152.072,06 €	110.273,67 €	4.165,00 €	114.438,67 €	105.371,62 €	- 46.700,44 €
400	Elektroinstallation	Baur Gebäudetechnik GmbH & Co. KG	237.910,21 €	237.210,91 €	104.225,15 €	341.436,06 €	350.643,44 €	- 112.733,23 €
400	PV-Anlage	Läsko Lämmle	183.855,00 €	123.082,19 €	- 4.915,05 €	118.167,14 €	99.520,63 €	- 84.334,37 €
500	Gesamt		14.339,93 €	- €	- €	- €	- €	- 14.339,93 €
500	Außenanlagen		14.339,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
600	Gesamt		70.000,00 €	57.457,45 €	- €	57.457,45 €	62.130,78 €	- 7.869,22 €
600	Ausstattung		70.000,00 €	57.457,45 €	- €	57.457,45 €	62.130,78 €	- 7.869,22 €
SUMME KG 100-600			3.487.064,59 €	3.383.865,53 €	327.236,75 €	3.711.102,28 €	3.559.187,67 €	- 72.123,08 €
700	Baunebenkosten		760.034,75 €	716.579,17 €	- €	716.579,17 €	788.908,07 €	- 28.873,32 €
GESAMT			4.247.099,34 €	4.100.444,70 €	327.236,75 €	4.427.681,45 €	4.348.095,74 €	- 100.996,40 €