Landratsamt Biberach

Vorbericht

Vorlage Nr. 24-015-2018

Ziffer 9 der Tagesordnung
UT-05-2018

Dezernat 2
Amt für Liegenschaften und Gebäude
Holger Thiessen

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 03.12.2018

Neubau Rollinstraße 15; Vergaben
- Heizung
- Lüftung
- Sanitär
- Elektro
- Gebäudeautomation

Beschlussvorschlag:

Dem Gremium wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen, die ausgeschriebenen Arbeiten an das jeweils wirtschaftlichste Angebot zu vergeben.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Der Kreistag hat am 12. Juli 2017 die vorgestellte Planung für den Neubau der Rollinstraße 15 genehmigt und die Ausschreibung der verschiedenen Gewerke freigegeben.

Die Arbeiten für das erste Vergabepaket wurden vom Ausschuss für Umwelt und Technik am 26. Juni 2018 vergeben. Am 11. Juli 2018 fand der Spatenstich für den Neubau statt. Am 10. Oktober 2018 erfolgte der Auftrag für die Fassadenarbeiten.

2. Öffentliche Ausschreibung

Im zweiten Vergabepaket sind nun die folgenden technischen Gewerke ausgeschrieben:

- Heizung
- Lüftung
- Sanitär
- Elektro
- Gebäudeautomation

Die Vorinformation für die europaweite Ausschreibung des 2. Vergabepakets wurde am 9. Oktober 2018 an das EU-Amtsblatt versandt. Am 12. Oktober 2018 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung im Staatsanzeiger und auf der Homepage des Landkreises Biberach. Die Angebotseröffnung findet am 6. beziehungsweise 7. November 2018 statt.

Das Ausschreibungsergebnis kann daher erst kurz vor der Sitzung nachgereicht werden, hilfsweise als Tischvorlage.

3. Kosten

Die Kostenberechnung mit 13.400.000 Euro wurde dem Ausschuss für Umwelt und Technik am 27. Februar 2018 mitgeteilt.

4. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan ist für den Neubau des Verwaltungsgebäudes ein Ansatz für 2018 von 1,0 Millionen Euro und eine Verpflichtungsermächtigung von 9,0 Millionen Euro enthalten. Zudem steht ein Haushaltsrest aus 2017 mit rund 2,537 Millionen Euro zur Verfügung.