Neubau Rollinstraße 15
Kostenfortschreibung

UT 03.12.2018
Anlage 2 zu Vorbericht
Nr. 24-015-2018/1
öffentlich

Gewerk	Kostenberechnung	Angebotssumme	Günstigster Bieter	Differenz zur Kostenberechnung
bereits vergeben:				
01 Abbrucharbeiten Unvorhergesehenes	182.000,00 €	142.205,00 € 42.795,00 €	Firma Lämmle, Füramoos	3.000,00 €
02.1 Rohbau/Holzbau	2.946.440,00 €	3.032.949,45 €	Fritschle, Uttenweiler	86.509,45 €
02.2				
02.3 Verglasung + Sonnenschutz	736.610,00 €	777.600,00 €	Fink Duo, 89191 Nellingen	40.990,00 €
03 Aufzug	107.100,00 €	60.989,04 €	Thyssen Krupp, Neuhausen a.d.F.	-46.110,96 €
04 Dachabdichtung	140.420,00 €	253.616,24 €	Duckek Bedachungen, 89150 Laichingen	113.196,24 €
05 F30 Oberlicht	74.970,00 €	105.900,48 €	Lamilux, 95111 Rehau	30.930,48 €
06 Keramikfassade	644.902,35 €	567.381,21 €	F & M, 88451 Dettingen	-77.521,14 €
07 Betonfertigteilfassade	90.000,00 €	86.187,65 €	Betonwerk Oberessendorf, 88436 Oberessendorf	-3.812,35 €
08 Entnahme- und Schluckbrunnen	36.890,00 €	40.372,23 €	BauGrund Süd, 88410 Bad Wurzach	3.482,23 €
vorgeschlagene Vergabe:				
11.1 Sanitär (ohne Wartung)	304.094,98 €	232.002,60 €	E.G.W. GmbH Heizung, 88400 Biberach	-72.092,38 €
11.2 Wärme / Kälte (ohne Wartung)	663.958,12 €	630.522,39 €	Waeschle Heizung und Sanitär GmbH, 88520 Weingarten	-33.435,73 €
11.3 Lüftung (ohne Wartung)	337.733,90 €	289.124,45 €	Karl Prestle GmbH, 88400 Biberach	-48.609,45 €
11.4 Gebäudeautomation (ohne Wartung)	289.901,85 €	224.997,09 €	Kieback & Peter GmbH & Co. KG, 88662 Überlingen	-64.904,76 €
13.1 Hauptstromversorgung	*Zuständigkeit Verwaltung, Angebotswertung allerdings noch nicht abgeschlossen.*			
13.2 Elektroinstallation Stark- und Schwachstrom (ohne Wartung)	1.226.500,20 €	1.126.265,43 €	Schlagenhauf GmbH, 73479 Ellwangen	-100.234,77 €
13.3 PV-Anlage mit Energiespeicher (ohne Wart.)	119.809,20 €	133.371,11 €	Solar Sky GmbH, 36179 Bebra	13.561,91 €
Gesamt	**7.901.330,60 €**	**7.746.279,37 €**		**-155.051,23 €**