

Erweiterung und Sanierung Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim

genehmigte Kostenberechnung Kreistag vom 12. Dezember 2008	Gesamtkosten Neubau + Sanierung	Sanierung Bestand	Erweiterung und Umbau gesamt	Neubau	Umbau	Erweiterung Werkstatt	Umbau Werkstatt
200 Herrichten und Erschließen	97.640	0	97.640	97.640	0	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	6.325.738	2.131.668	4.194.070	2.930.361	551.666	498.890	213.153
400 Bauwerk - Technische Anlagen	2.862.340	774.062	2.088.278	1.480.272	225.146	119.453	263.407
475 Laborausstattung	850.000	0	850.000	850.000	0	0	0
500 Außenanlagen	436.373	0	436.373	436.373	0	0	0
600 Ausstattung und Kunstwerke	405.195	0	405.195	113.050	149.940	119.000	23.205
700 Baunebenkosten	2.195.457	581.146	1.614.311	1.181.539	185.351	147.468	99.953
Gesamtkosten inkl. 19% MWSt.	13.172.743	3.486.876	9.685.867	7.089.235	1.112.103	884.811	599.718

Gegenüber der Kostenberechnung Kreistag vom 12. Dezember 2008 kam es noch zu Verschiebungen zwischen den Kostenruppen 300 und 400 die in der obigen Tabelle berücksichtigt sind.

Kostenfeststellung 21.02.2014	Gesamtkosten Neubau + Sanierung	Sanierung Bestand	Erweiterung und Umbau gesamt	Neubau	Umbau	Erweiterung Werkstatt	Umbau Werkstatt
200 Herrichten und Erschließen	58.261 €		58.261 €	42.645 €		10.946 €	4.669 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion	6.453.274 €	2.267.537 €	4.185.737 €	2.856.799 €	588.290 €	495.288 €	245.361 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	3.257.405 €	839.897 €	2.417.509 €	1.756.742 €	244.045 €	129.946 €	286.775 €
475 Laborausstattung	803.424 €		803.424 €	803.424 €			
500 Außenanlagen	463.764 €		463.764 €	463.764 €			
600 Ausstattung und Kunstwerke	419.282 €	152.368 €	266.914 €	86.019 €	40.350 €	93.487 €	47.058 €
700 Baunebenkosten	2.125.095 €	485.821 €	1.639.274 €	1.252.259 €	141.163 €	79.161 €	166.692 €
Gesamtkosten inkl. 19% MWSt.	13.580.505 €	3.745.623 €	9.834.882 €	7.261.652 €	1.013.848 €	808.827 €	750.555 €