



**Vorbericht**

Vorlage Nr. 21-001-2017

Ziffer 5 der Tagesordnung  
UT-01-2017

Dezernat 2  
Straßenamt  
Tanja Weber

**Ausschuss für Umwelt und Technik**  
öffentlich am 07.03.2017

**Kreisstraßen - Belagsarbeiten 2015; Abrechnung**

**Beschlussvorschlag:**

Dem Ausschuss für Umwelt und Technik wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen, die Abrechnung mit Gesamtkosten des Landkreises in Höhe von 503.998,49 EUR zu genehmigen.

## Sachverhalt

### Vorbemerkung

Im Haushaltsjahr 2015 wurden unter anderem folgende Belagserneuerungen durchgeführt, die vom Ausschuss für Umwelt und Technik am 15. April 2015 im Rahmen der Sitzung oder Kreisstraßenbereisung vergeben oder zugestimmt wurden:

#### Belagsarbeiten im Auftrag des Landkreises Biberach:

K 7569 Kreisgrenze – Buch bei Mühlhausen  
K 7585 Oggelshausen – Tiefenbach

#### Belagsarbeiten im Auftrag des Landkreises Sigmaringen:

K 7586 Kreisgrenze Braunenweiler – Allmannsweiler

#### Belagsarbeiten im Auftrag der Gemeinden im Rahmen von Gemeindemaßnahmen:

K 7560/K 7597 OD Winterstettendorf – Kreisgrenze gegen Hinterweiler  
K 7586 OD Allmannsweiler  
K 7588 OD Unlingen

Die Bauarbeiten des Landkreises Biberach wurden im Staatsanzeiger vom 6. Februar 2015 öffentlich nach VOB/A ausgeschrieben. Die Submission fand am 26. Februar 2015 statt. Die Straßenbauarbeiten wurden vom Ausschuss für Umwelt und Technik am 15. April 2015 vergeben und die Bewirtschaftungssumme auf insgesamt 587.000,00 EUR festgesetzt.

### Abrechnung der Belagsarbeiten

	<b>Veranschlagte Kosten</b>	<b>Abrechnungs- ergebnis</b>
K 7560/K 7597 OD Winterstettendorf – Kreisgrenze gegen Hinterweiler	175.000,00 EUR	168.726,79 EUR
K 7569 Kreisgrenze – Buch bei Mühlhausen	100.000,00 EUR	95.444,62 EUR
K 7585 Oggelshausen – Tiefenbach	120.000,00 EUR	97.754,46 EUR
K 7586 OD Allmannsweiler	115.000,00 EUR	78.840,21 EUR
K 7586 Kreisgrenze Braunenweiler – Allmannsweiler	37.000,00 EUR	32.390,13 EUR
K 7588 OD Unlingen	40.000,00 EUR	30.842,28 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>587.000,00 EUR</b>	<b>503.998,49 EUR</b>
Unterschreitung		83.001,51 EUR

Teilweise haben sich größere Einsparungen gegenüber der Kostenschätzung bei den Einzelbelägen ergeben. Beim Belag zwischen Oggelshausen und Tiefenbach ist dies auf das günstige Ausschreibungsergebnis und der Verringerung von vermuteten Schadstellen zurückzuführen. In der OD Allmannsweiler profitierte der Landkreis ebenfalls von günstigen Ausschreibungsergebnissen und zudem dadurch, dass weniger teerhaltiges Material angetroffen als aufgrund der entnommenen Aushackstücke angenommen wurde.

### Finanzielle Auswirkungen

Durch Einsparungen bei allen Einzelmaßnahmen konnten die veranschlagten Kosten um 83.001,51 EUR unterschritten werden.