

Gewerk	Kostenberechnung	Angebotssumme	Günstigster Bieter	Differenz zur Kostenberechnung
bereits vergeben:				
01 Abbrucharbeiten Unvorhergesehenes	216.580,00 €	142.205,00 € 30.157,12 €	Firma Lämmle, Füramoos	-44.217,88 €
02.1 Rohbau/Holzbau	3.044.204,45 €	3.032.949,45 €	Fritschle, Uttenweiler	-11.255,00 €
02.2/02.3 Verglasung / Sonnenschutz Nachträge	736.532,65 €	777.738,64 € 31.531,40 €	Fink Duo, 89191 Nellingen	41.205,99 € 31.531,40 €
03 Aufzug	107.100,00 €	63.035,84 €	Thyssenkrupp, Neuhausen a.d.F.	-44.064,16 €
04 Dachabdichtung Nachträge	140.455,70 €	253.616,24 € 1.822,28 €	Duckek Bedachungen, 89150 Laichingen	113.160,54 €
05 F30 Oberlicht	74.970,00 €	105.900,48 €	Lamilux, 95111 Rehau	30.930,48 €
06 Keramikfassade Nachträge	644.545,35 €	567.381,21 € 11.758,44 €	F & M, 88451 Dettingen	-77.164,14 € 11.758,44 €
07 Betonfertigteilefassade Nachträge	90.000,00 €	86.187,65 € 2.217,76 €	Betonwerk Oberessendorf, 88436 Oberessendorf	-3.812,35 € 2.217,76 €
08 Entnahme- und Schluckbrunnen	36.890,00 €	40.372,23 €	BauGrund Süd, 88410 Bad Wurzach	3.482,23 €
09 Gerüstarbeiten	114.240,00 €	103.763,91 €	Ingenieur-Gerüstbau Bender GmbH, 68623	-10.476,09 €
10 Malerarbeiten Teil 1 - UG	7.000,00 €	5.216,96 €	Maler Maucher GmbH, 88436 Füramoos	-1.783,04 €
11.1 Sanitär	304.094,98 €	232.002,60 €	E.G.W. GmbH Heizung, 88400 Biberach	-72.092,38 €
11.2 Heizung / Kälte Nachträge	663.958,12 €	630.522,39 € 17.751,83 €	Waeschle Heizung und Sanitär GmbH, 88520	-33.435,73 € 17.751,83 €
11.3 Lüftung	337.733,90 €	280.142,32 €	Karl Prestle GmbH, 88400 Biberach	-57.591,58 €
11.4 Gebäudeautomation Nachträge	289.901,85 €	224.997,09 € 7.113,56 €	Kieback & Peter GmbH & Co. KG, 88662 Überlingen	-64.904,76 € 7.113,56 €
13.1 Hauptstromversorgung Nachträge	104.720,00 €	85.966,65 € 20.793,41 €	Carl Elektro-Anlagen GmbH, Ebersbach an der Fils	-18.753,35 € 20.793,41 €
13.2 Elektroinstallation Stark- und	1.174.396,01 €	1.126.265,43 €	Schlagenhauf GmbH, 73479 Ellwangen	-48.130,58 €
13.3 PV-Anlage mit Energiespeicher	119.809,20 €	133.371,11 €	Solar Sky GmbH, 36179 Bebra	13.561,91 €
14 Dämmung UG Nachträge	60.095,00 €	134.603,99 € 4.693,36 €	Hans-J. Reichle, 88400 Biberach	74.508,99 € 4.693,36 €
15 Gipserarbeiten	39.615,10 €	12.540,70 €	Helmut Baum GmbH, 88273 Fronreute	-27.074,40 €
16 Estricharbeiten	10.858,75 €	21.865,13 €	Estrich Benirschke e.K., 73033 Göppingen	11.006,38 €
17 Hohlraumboden	121.023,00 €	141.135,21 €	Bozic Estriche GmbH, 66663 Merzig	20.112,21 €
18 Stahlbauarbeiten (Schlosser 1)	74.970,00 €	88.597,88 €	Manz GmbH, 88447 Warthausen	13.627,88 €
19 Trockenbauarbeiten	444.048,50 €	265.772,43 €	Bochtler Innenausbau GmbH, 88456 Winterstettendorf	-178.276,07 €
20 Malerarbeiten Teil 2 - Holzlasur	65.000,00 €	40.342,19 €	Maler Maucher GmbH, 88436 Füramoos	-24.657,81 €
22 Malerarbeiten Teil 3	98.788,88 €	56.524,41 €	Maler Maucher GmbH, 88436 Füramoos	-42.264,47 €
23 Fliesen	50.000,00 €	57.061,00 €	Josef Mauz GmbH, 72474 Winterlingen	7.061,00 €
24 Betonwerkstein	80.000,00 €	98.426,09 €	Josef Mauz GmbH, 72474 Winterlingen	18.426,09 €
25 Innentüren	481.135,55 €	488.355,00 €	Schreinerei Erwin und Markus Hecht,	7.219,45 €
26 TG Tor	11.900,00 €	18.259,32 €	Torbau Schwaben, 88436 Eberhardzell	6.359,32 €
27 Innentüren UG	20.000,00 €	17.795,26 €	Schreinerei Hecht, 88521 Binzwangen	-2.204,74 €
28 WC-Trennwände	8.000,00 €	6.793,53 €	Cato GmbH & Co. KG	-1.206,47 €
29 Schlosser 2	37.366,00 €	99.104,87 €	Matthäus Schmid GmbH & Co KG	61.738,87 €
30 Mobiltrennwand	14.280,00 €	20.396,60 €	DORMA Hüppe, 26655 Westerstede	6.116,60 €
31 TG-Beschichtung	27.310,50 €	41.039,59 €	Rauer Bau- und Betonsanierungs GmbH,	13.729,09 €
32 Bodenbeläge	111.808,00 €	111.236,08 €	Bode Böden e.K., 71691 Freiberg am Neckar	-571,92 €
36 Glastrennwände	17.850,00 €	8.116,99 €	Schreinerei Hecht, 88521 Binzwangen	-9.733,01 €
37 Teeküchen	47.600,00 €	36.791,23 €	Ihle GmbH, 89155 Erbach	-10.808,77 €
vorgeschlagene Vergabe:				
34 Schreinerarbeiten	190.400,00 €	150.722,52 €	Schreinerei Hecht, 88521 Binzwangen	-39.677,48 €
35 Außenanlagen	310.665,87 €	332.907,82 €	Zeba Gartengestaltung, 88489 Wain	22.241,95 €
Gesamt	10.529.847,36 €	10.267.862,21 €		-263.807,43 €

Kostenberechnung KG 100-600 brutto
11.298.382,89 €

Noch zu vergeben
768.535,53 €

Bereits vergeben
10.529.847,36 €

in Prozent
93,20%