



Vorbericht

Vorlage Nr. 24-018-2020

Ziffer 13 der Tagesordnung
UT-02-2020

Dezernat 2
Amt für Liegenschaften und Gebäude
Holger Thiessen

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 08.07.2020

Kreis-Berufsschulzentrum Biberach, Befeuchtung der Zuluft - Schulsanierungsprogramm, Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung der Sanierungsmaßnahme Einbau einer Befeuchtung der Zuluft im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach wird genehmigt.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 3. Dezember 2018 die Arbeiten zum Einbau einer Befeuchtung im Kreis-Berufsschulzentrum Biberach mit Gesamtkosten in Höhe von 462.000 Euro im Rahmen des Schulsanierungsprogramms genehmigt.

2. Zuschuss

Für das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach wurden im Rahmen des Schulsanierungsprogramms eine Reihe von Maßnahmen angemeldet, darunter auch der Einbau der Befeuchtung. Insgesamt wurde für das BSZ ein Zuschuss in Höhe von 5.199.000 Euro bei förderfähigen Kosten von insgesamt 9.610.684 Euro bewilligt. Dies entspricht einer Förderquote von rund 54 Prozent. Die anteilige Förderung für die Befeuchtungsanlage liegt bei 250.000 Euro. Die abschließende Zuschussabrechnung erfolgt im Rahmen der Gesamtabrechnung für das Kreis-Berufsschulzentrum Biberach nach Abschluss aller Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms. Bis zur Endabrechnung können Abschlagszahlungen gewährt werden.

3. Abrechnung

Kostenberechnung:	462.000,00 Euro	
Kostenfeststellung:	<u>493.239,09 Euro</u>	
Mehrkosten:	31.239,09 Euro	(6,7 Prozent)

4. Mehrkostenbegründung

Die Mehrkosten sind auf höhere Aufwendungen bei der Inbetriebnahme der Anlage im Gewerk Lüftung, einen erforderlichen Einbau von Edelstahlwannen, welche im Leistungsverzeichnis nicht enthalten waren, Mehrmassen bei der Verrohrung der Dampferzeuger (Gewerk Sanitär) sowie höhere Honorarkosten zurückzuführen.

Die Mehrkosten werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit finanziert.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Haushaltsmittel für diese Maßnahme wurden über den Haushaltsplan 2019 bereitgestellt.