

Sanierung Schwarzbach-Schule
Kostenfortschreibung

UT 08.07.2020
Anlage 2 zu Vorbericht
Nr. 24-017-2020/1
öffentlich

Gewerk	Kosten- berechnung	Angebotssumme	Günstigster Bieter	Differenz zur Kostenberechnung
100 Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Mauerarbeiten	86.000,00 €	55.887,09 €	Christoph Dillner Bauunternehmen 88525 Dürmentingen	-30.112,91 €
101 Fenstererneuerung und Sonnenschutzanlagen	1.170.000,00 €	806.221,13 €	Fink Duo GmbH 89191 Nellingen	-363.778,87 €
105 Bodenbelagarbeiten	56.300,00 €	27.194,95 €	Wohnidee Stolz GmbH 73240 Wendlingen	-29.105,05 €
106 Trockenbauarbeiten - Gipskartondecken	162.000,00 €	123.864,90 €	Helmut Baum GmbH 88273 Fronreute	-38.135,10 €
107 Fliesenarbeiten	96.000,00 €	54.725,39 €	Enver Tahiri 88400 Biberach	-41.274,61 €
109 Malerarbeiten	30.000,00 €	41.385,58 €	Malerbetrieb Schwab 88448 Attenweiler	11.385,58 €
112 Tischlerarbeiten	115.000,00 €	96.394,71 €	Birk Trockenbau GmbH 88339 Bad Waldsee	-18.605,29 €
113 Freianlagen	58.000,00 €	58.767,77 €	GALA BAU Mayr GmbH 88422 Bad Buchau	767,77 €
117 Rauchschutztüren und Staubwände	77.500,00 €	70.626,86 €	Birk Trockenbau GmbH 88339 Bad Waldsee	-6.873,14 €
410 Sanitär	309.400,00 €	474.150,35 €	Prestle GmbH & Co. KG 88400 Biberach	164.750,35 €
420 Heizung	151.200,00 €	117.375,72 €	Prestle GmbH & Co. KG 88400 Biberach	-33.824,28 €
430 Lüftung	52.100,00 €	72.328,83 €	Prestle GmbH & Co. KG 88400 Biberach	20.228,83 €
440 Elektroinstallation	310.000,00 €	303.251,67 €	Elektro Reiter 88400 Biberach	-6.748,33 €
103 Automatische Schiebetüren	70.000,00 €	76.102,88 €	Fink Duo GmbH 89191 Nellingen	6.102,88 €
104 Dachverglasung inkl. Abdichtung Flachdach	325.000,00 €	296.654,68 €	Glasbau Sälzle 88400 Biberach	-28.345,32 €
108 WC-Trennwände	18.000,00 €	15.962,10 €	CATO 88444 Ummendorf	-2.037,90 €
115 Lehrküche	30.000,00 €	11.252,64 €	KWB Riedlingen	-18.747,36 €
noch nicht ausgeschrieben				
119 Rollladenarbeiten	15.000,00 €	15.000,00 €		0,00 €
Sonstiges	58.500,00 €	165.441,36 €		106.941,36 €
700 Honorar- und Nebenkosten	510.000,00 €	557.000,00 €		47.000,00 €
Gesamt	3.700.000,00 €	3.439.588,61 €		-260.411,39 €
Container		148.055,52 €	FAGSI 51597 Morsbach	148.055,52 €
Erd- und Entwässerungsarbeiten für Container		72.355,87 €	GALA BAU Mayr GmbH 88422 Bad Buchau	72.355,87 €
Sonstiges für Container		40.000,00 €		40.000,00 €
	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €		0,00 €