

BSR BERUFLICHE SCHULE RIEDLINGEN
KOSTENBERECHNUNG GESAMT STAND 26.01.2023

KG	Gewerk	Neubau	Anbau	Gesamt
200	Herrichten und Erschließen	158.000,00 €	8.000,00 €	166.000,00 €
300	Bauwerk - Bauwerkkonstruktion	6.676.339,94 €	845.825,40 €	7.522.165,34 €
	Erdarbeiten/Drainage	293.606,57 €	47.861,37 €	341.467,94 €
	Baumeisterarbeiten	1.349.486,85 €	192.849,19 €	1.542.336,04 €
	Fassadenarbeiten UG	80.050,89 €		80.050,89 €
	Gerüstarbeiten	127.499,06 €	13.169,73 €	140.668,79 €
	Zimmer- und Holzbauarbeiten	1.637.318,21 €	232.876,16 €	1.870.194,37 €
	Dachabdichtungsarbeiten	338.424,46 €	141.284,06 €	479.708,51 €
	Blechnerarbeiten	143.003,23 €	43.708,57 €	186.711,79 €
	Verglasungsarbeiten	970.270,02 €	46.971,74 €	1.017.241,76 €
	Sonnenschutz	163.817,64 €	2.766,75 €	166.584,39 €
	Putzarbeiten	23.946,67 €	4.132,61 €	28.079,28 €
	Trockenbau	290.500,76 €	61.791,27 €	352.292,03 €
	Estricharbeiten	140.474,66 €	11.814,50 €	152.289,16 €
	Fliesenarbeiten	83.459,14 €	350,54 €	83.809,67 €
	Bodenbelagsarbeiten	322.471,89 €	5.282,66 €	327.754,55 €
	Malerarbeiten	87.516,41 €	24.010,35 €	111.526,76 €
	Schreinerarbeiten	512.433,36 €	13.361,57 €	525.794,93 €
	Stahlbau-/ Schlosserarbeiten	83.772,10 €		83.772,10 €
	Schließanlage	11.786,68 €	1.392,09 €	13.178,76 €
	Baureinigung	9.429,34 €	1.258,43 €	10.687,77 €
	Beschilderung	7.072,01 €	943,82 €	8.015,83 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	2.466.989,70 €	599.256,00 €	3.066.245,70 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	215.905,00 €	17.280,00 €	233.185,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	173.723,00 €	33.590,00 €	207.313,00 €
430	Lufttechnische Anlagen	498.605,00 €	236.655,00 €	735.260,00 €
440	Starkstromanlagen - Elektro	892.071,50 €	141.827,00 €	1.033.898,50 €
450	Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen	255.299,70 €	24.560,00 €	279.859,70 €
460	Förderanlagen (Aufzug)	56.500,00 €		56.500,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	27.485,00 €	88.800,00 €	116.285,00 €
480	Gebäudeautomation HLS	281.764,50 €	30.098,00 €	311.862,50 €
480	Gebäudeautomation Elektro	65.636,00 €	12.626,00 €	78.262,00 €
490	Sonstige Maßnahmen		13.820,00 €	13.820,00 €
300+400 Kosten		9.143.329,64 €	1.445.081,40 €	10.588.411,04 €
500	Aussenanlagen	1.280.527,00 €	0,00 €	1.280.527,00 €
600	Ausstattung	547.202,09 €	23.120,00 €	570.322,09 €
700	Baunebenkosten	2.102.965,82 €	332.368,72 €	2.435.334,54 €
	Summe Kostenberechnung (netto)	13.232.024,55 €	1.808.570,12 €	15.040.594,67 €
	MwSt 0,19%	2.514.084,66 €	343.628,32 €	2.857.712,99 €
	Gesamtkosten(brutto)	15.746.109,21 €	2.152.198,44 €	17.898.307,66 €
	Sicherheitszuschlag	3,36%		601.692,34 €
	Kostenberechnung gesamt			18.500.000,00 €