



Vorbericht

Vorlage Nr. 21-002-2024

Ziffer 10 der Tagesordnung
UT-01-2024

Dezernat 2
Straßenamt
Gunnar Volz

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 27.02.2024

K 7506 Dissenhausen, Ersatzneubau Brücke über den Feldweg; Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung mit Nettokosten von 712.751,19 Euro wird genehmigt.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 2. März 2021 der Verwaltung Vollmacht erteilt, die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke über den Feldweg bei Dissenhausen im Zuge der K 7506 nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

Die Bauarbeiten wurden am 12. Februar 2021 im Staatsanzeiger öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 9. März 2021 statt. Die Verwaltung hat am 31. März 2021 den Auftrag an die Firma Grüner und Mühlshlegel aus Biberach zum Angebotspreis von 744.225,02 Euro vergeben und die Bewirtschaftungssumme auf 895.000 Euro festgelegt.

Die Bauarbeiten wurden am 15. April 2021 begonnen und am 2. Mai 2022 beendet. Die technische Abnahme fand am 3. Mai 2022 statt. Der Ausschuss hat die Maßnahme am 26. April 2022 im Rahmen der Besichtigungsfahrt abgenommen.

2. Abrechnung der Baumaßnahme

	Veranschlagte Kosten Euro	Abrechnungsergebnis Euro
Planung	40.000,00	41.305,26
Bau	895.000,00	928.195,93
Gesamtkosten brutto	935.000,00	969.501,19
./. Einnahmen Sanierungsfond Brücken	256.750,00	256.750,00
Gesamtkosten netto	678.250,00	712.751,19
Überschreitung		34.501,19

Die entstandenen Mehrkosten sind hauptsächlich auf zusätzliche Kosten für den Abbruch der alten Brücke zurückzuführen. Die Bestandsunterlagen stimmten teilweise mit der tatsächlichen Bauweise der alten Brücke nicht überein. Darüber hinaus entstanden zusätzliche Kosten in Folge extremer Regengüsse während der Bauzeit. Außerdem musste im weiteren Verlauf der Kreisstraße nicht nur der Belag angepasst, sondern auch die Kiestragschicht teilweise erneuert werden.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Mehrkosten von 34.501,19 Euro konnten im Haushaltsjahr 2022 über Kostenverschiebungen bei den investiven Einzelmaßnahmen finanziert werden.