

KGR	Gewerk	Firma	Neubau Theoriegebäude, Anbau Werkstätten		Sanierung		Gesamt		
			Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Kostenberechnung	Auftragssumme ohne Wartung	Differenz zu Kostenberechnung

**Bereits vergeben:**

400	Elektroinstallation Werkstatt	Baur Gebäudetechnik	0,00 €	0,00 €	357.220,15 €	347.949,49 €	357.220,15 €	347.949,49 €	9.270,66 €
400	Trafo neu	Netze BW	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	83.142,33 €	100.000,00 €	83.142,33 €	16.857,68 €
400	Trafo Anbindung	Netze BW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.381,33 €	0,00 €	37.381,33 €	-37.381,33 €
400	Trafo Abbruch	Omexon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.017,00 €	0,00 €	17.017,00 €	-17.017,00 €
400	Blitzschutz-, Erdung	Lösch	39.954,25 €	53.502,13 €	0,00 €	0,00 €	39.954,25 €	53.502,13 €	-13.547,88 €
500	Sanierung Grundleitungen	Kapsan	0,00 €	0,00 €	189.090,17 €	195.217,60 €	189.090,17 €	195.217,60 €	-6.127,43 €
700	Honorare	verschiedene	2.594.819,85 €	2.594.819,85 €	225.037,89 €	225.037,89 €	2.819.857,74 €	2.819.857,74 €	0,00 €

**Vorgeschlagene Vergabe:**

300	Rohbau	Fritschle	2.172.189,01 €	1.690.847,36 €	4.813,98 €	2.776,62 €	2.177.002,99 €	1.693.623,98 €	483.379,01 €
300	Holzbau	Fritschle	2.255.281,30 €	2.075.207,95 €	95.597,63 €	82.169,81 €	2.350.878,93 €	2.157.377,76 €	193.501,17 €

<b>Gesamt vergabene Aufträge</b>			<b>7.062.244,41 €</b>	<b>6.414.377,29 €</b>	<b>971.759,82 €</b>	<b>990.692,06 €</b>	<b>8.034.004,23 €</b>	<b>7.405.069,35 €</b>	<b>628.934,87 €</b>
----------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>Ausstehende Aufträge, Sonstiges und Unvorhergesehenes</b>							<b>11.131.745,86 €</b>		
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

Sicherheitszuschlag gemäß genehmigter Kostenberechnung							634.249,91 €		
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

<b>Gesamtsumme Baumaßnahmen</b>							<b>19.800.000,00 €</b>		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--