



### **Vorbericht**

Vorlage Nr. 24-009-2024

Ziffer 9 der Tagesordnung  
UT-03-2024

Dezernat 2  
Amt für Liegenschaften und Gebäude  
Holger Thiessen

### **Ausschuss für Umwelt und Technik**

öffentlich am 25.06.2024

### **Kreistag**

öffentlich am 24.07.2024

## **Kreisgymnasium Riedlingen, Einbau von dezentralen Raumluftanlagen; Abrechnung (Antrag an den Kreistag)**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Abrechnung der Baukosten für den Einbau von dezentralen Raumluftgeräten im Kreisgymnasium Riedlingen wird genehmigt.

## Sachverhalt

### 1. Vorbemerkung

Die Bundesregierung hat zum 11. Juni 2021 das Förderprogramm für stationäre Lüftungsanlagen um den Neueinbau von Lüftungsanlagen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren ausgeweitet.

Die Bundesförderung "Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische (RLT-) Anlagen" diente dazu, Anreize für bestimmte Investitionen in RLT-Anlagen zu setzen, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu senken. Mit dem bis Ende 2021 befristeten Förderprogramm wollte der Bund einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.

Nachdem im Kreisgymnasium keine Lüftungsanlage vorhanden war, hat die Verwaltung für die Klassenzimmer, in welchen die Unterstufe (Schüler unter 12 Jahre) unterrichtet wird, einen Zuschussantrag nach diesem Programm gestellt und bewilligt bekommen.

Der Kreistag hat am 29. Oktober 2021 dem Einbau einer dezentralen Raumlufanlage im Kreisgymnasium Riedlingen zugestimmt und den Auftrag für den Einbau der dezentralen Raumlufanlagen an die Firma Friedrich Burk aus Ravensburg zum Angebotspreis von 657.319,26 Euro erteilt.

Ursprünglich war geplant, 23 Klassenzimmer mit Raumlufgeräten auszustatten. Nachdem die zuschussfähigen Kosten auf maximal 625.000 Euro gedeckelt sind, wurde in Abstimmung mit dem Ausschuss für Umwelt und Technik die Anzahl der Raumlufgeräte so angepasst, dass sich die Anzahl der Raumlufgeräte an den maximal zuschussfähigen Kosten orientiert. In den Klassenzimmern wurden von Oktober 2021 bis Oktober 2022 schließlich 17 dezentrale Raumlufanlagen eingebaut, welche die jeweiligen Räume mit frischer Außenluft versorgen und die verbrauchte Raumluf über eine Ablufanlage mit Wärmerückgewinnung wieder nach außen abführen.

### 2. Abrechnung

Abrechnungssumme Firma Burk	450.943,07 Euro
Honorare, Trockenbau, Elektro und Sonstiges	<u>228.061,86 Euro</u>
Gesamtkosten	679.004,93 Euro

### 3. Zuschüsse

Der Landkreis hat vom Bund für die Baumaßnahme einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro erhalten. Die Zuschussquote beträgt somit **73,6 Prozent**.

### 4. Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung erfolgt über die im Rahmen des Haushaltsplans bereitgestellten Mittel.